

**Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo zdravstva
Sektor za realiziranje projekata**

Kvartalni izvještaj o napretku

**PROJEKTA JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA - DODATNO
FINANSIRANJE (HSEP-AF)
za period 1. april - 30. juni 2014. godine**

Juli 2014. god.

SADRŽAJ:

Uvodne informacije.....	3
Projektna komponenta 1 – Restrukturiranje primarne zdravstvene zaštite	3
Cilj i uvodne informacije.....	3
Aktivnost 1.1- Obuka	4
1.1.1- Program dodatne obuke, Program specijalizacije.....	4
Naredne planirane aktivnosti:.....	4
Aktivnost 1.2 - 1.3 - Stimulativno plaćanje za preventivno promotivne zadatke u timovima porodične medicine	4
Aktivnost 1.4 - Adaptacija i opremanje ambulanti porodične medicine - V faza	4
1.4.5 -1.4.7 Adaptacija i opremanje ambulanti	4
Naredne planirane aktivnosti:.....	4
Aktivnost 1.5 - Razvoj informacionog sistema za primarnu zdravstvenu zaštitu u F BiH	5
1.5.1 - Nabavka IT opreme za domove zdravlja.....	5
1.5.2 - Razvoj softwera za informacioni sistem	5
1.5.3 - Stručna podrška razvoju informacionog sistema	5
Naredne planirane aktivnosti:.....	5
Projektna komponenta 3 – Formulacija zdravstvene politike i podrška Projektu.....	5
Cilj i uvodne informacije.....	5
Aktivnost 3.1 – Politički dijalog i monitoring i evaluacija	6
3.1.1-3.1.2 - Dalji razvoj sistema monitoringa i evaluacije	6
Aktivnost 3.3 - Follow UP istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva	6
Aktivnost 3.4 - Podrška Projektu	6
Očekivani rizici	7
Prilog 1.....	8

Uvodne informacije

Projekat jačanja zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje (u daljem tekstu Projekt) započeo je sa svojom implementacijom u skladu s potpisanim Sporazumom o finansiranju-kredit broj 4912-BA između Bosne i Hercegovine i Međunarodne razvojne asocijacije (IDA) zaključen 05.07.2011. godine, kao i u skladu s potpisanim Subsidijarnim sporazumom za Federaciju Bosne i Hercegovine između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine zaključen 30.09.2011. godine.

Sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), koja su planirana za sufinansiranje projektnih aktivnosti na osnovu Okvirnog sporazuma o kreditu između BiH i CEB (LD 1747 (2011)) i Subsidijarnog ugovora između BiH i F BiH, su postala efektivna 13.03.2014. godine. Radi kašnjenja efektivnosti sredstava CEB u odnosu na sredstva IDA, Okvirnim sporazumom je produženo trajanje Projekta do 30.06.2015. godine. Ispunjeni su uslovi za povlačenje prve tranše sredstava, te je upućen Zahtjev za povlačenje prve tranše prema Federalnom ministarstvu finansija. Realizacijom zahtjeva sredstava su postala operativna 09.06.2014. godine.

Nastavak Projekta se provodi u skladu sa revidiranim Projektnim dokumentom za dodatno finansiranje-PAD (28.02.2011.), kao i revidiranim Vodičem za implementaciju projekta-PIM (juni 2011.). Implementacija Projekta je nastavljena u okviru prvobitno definisanih projektnih komponenti.

U daljem tekstu slijedi opis provedenih projektnih aktivnosti u skladu sa Programom rada Projekta i Planom nabavke za 2014. godinu, po komponentama i podkomponentama Projekta.

Projektna komponenta 1 – Restrukturiranje primarne zdravstvene zaštite

Cilj i uvodne informacije

Ova komponenta za cilj ima dalje jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz intenzivniju implementaciju porodične medicine i reorganizaciju domova zdravlja, kako bi se osiguralo smanjenje nejednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite, omogućio kontinuitet zdravstvene zaštite sa drugim nivoima zdravstvenog sistema prema potrebama lokalne zajednice i kako bi se na ekonomičan način zdravstveni sistem nosio sa sve većim pitanjima kao što su masovne nezarazne bolesti.

Ova komponenta podržava nastavak jačanja vještina timova porodične medicine kroz dodatnu obuku iz porodične medicine, nastavak programa specijalizacije iz porodične medicine, kao i podršku u akademskom razvoju osoblja edukativnih centara porodične medicine. Uz obuku, neophodan je nastavak adaptacije i opremanja ambulanti porodične medicine. Takođe se u okviru ove komponente provode preventivno promotivni zadaci za timove porodične medicine, pilotiraju ugovori zasnovani na učinku sa odabranim timovima porodične medicine, te su započete aktivnosti na informatizaciji primarne zdravstvene zaštite.

U okviru ove komponente u izvještajnom periodu provedene su sljedeće projektne aktivnosti:

Aktivnost 1.1- Obuka

1.1.1- Program dodatne obuke, Program specijalizacije

U izvještajnom periodu, a u skladu s potpisanim ugovorima sa domovima zdravlja u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Tuzli, nastavljen je program dodatne obuke iz porodične medicine za 105 ljekara i 135 sestara/tehničara, kao i proces edukacije za specijalizante porodične medicine. S tim u vezi dostavljeni su izvještaji za II kvartal školske 2013/14 godine.

Naredne planirane aktivnosti:

1. Priprema i provedba završnog ispita za polaznike PAT programa.

Aktivnost 1.2 - 1.3 - Stimulativno plaćanje za preventivno promotivne zadatke u timovima porodične medicine

15. maja 2014. godine je održana završna radionica vezana za ovu projektnu aktivnost „Testiranje nagradnog plaćanja za sprovedbu standardiziranog seta preventivno-promotivnih usluga timova porodične/obiteljske medicine“. Završni izvještaj je prihvaćen i distribuiran relevantnim institucijama/ustanovama.

Ova aktivnost završena.

Aktivnost 1.4 - Adaptacija i opremanje ambulanti porodične medicine - V faza

1.4.5 -1.4.7 Adaptacija i opremanje ambulanti

Potpisani su ugovori sa odabranim izvođačima građevinskih radova koji su započeli. Završena je evaluacija i odabir firmi za nabavku opreme i namještaja te su potpisani i ugovori sa odabranim dobavljačima.

Na temelju naknadnih zahtjeva i potreba u DZ Stolac i DZ Jajce izvršeno je projektiranje ambulanti i na temelju navedenih projekata započela je priprema tendera za nabavku izvođača radova.

Zbog elementarnih nepogoda izazvanih poplavama HSEP tim je obišao DZ Maglaj i izvršio brzu procjenu potreba i na temelju istih proveo hitni postupak nabavke neophodne laboratorijske opreme. Takođe je obišao područne ambulante u općini Zenica, Žepče, kao i dostupne općine u Posavskom kantonu radi utvrđivanja okvirne procjene štete.

Naredne planirane aktivnosti:

1. Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,
2. Isporuka opreme i namještaja,

3. Objava tendera za nabavkom građevinskih kuća za izvođenje radova u DZ Jajce i DZ Stolac; evaluacija ponuda; potpisivanje ugovora i započinjanje radova.

Aktivnost 1.5 - Razvoj informacionog sistema za primarnu zdravstvenu zaštitu u F BiH

1.5.1 - Nabavka IT opreme za domove zdravlja

1.5.2 - Razvoj softwera za informacioni sistem

1.5.3 - Stručna podrška razvoju informacionog sistema

Završena je isporuka IT i mrežne opreme – I faza informatizacije PZZ u DZ Tuzla, Mostar, RMC Mostar, Zenica, Kakanj kao i domovima zdravlja u Posavskom, Zapadnohercegovačkom i Bosansko-podrinjskom kantonu.

Proveden je postupak evaluacije ponuda IT i mrežne opreme – II faza informatizacije te su potpisani ugovori sa odabranim IT dobavljačima. Ova nabavka podrazumijeva informatičku opremu (računari, printeri, laptopi i serveri) kao i mrežnu opremu za preostale domove zdravlja u Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Tuzlanskom i Kantonu 10.

Verifikacija prispjelih softwearskih aplikacija je finalizirana i donesena su rješenja za 4 aplikacije.

Finalizirana je procedura odabira IT konsultanata i potpisani ugovori za nadzor nad isporukom i ugradnjom IT opreme u okviru II faze informatizacije. U toku je priprema tendera za nabavku softwearskih rješenja za PZZ.

Naredne planirane aktivnosti:

1. Isporuka IT i mrežne opreme – II faza informatizacije PZZ; kontinuirani nadzor nad istom,
2. Objava tendera za nabavku softwearskih rješenja za PZZ, evaluacija ponuda, potpisivanje ugovora i početak implementacije ugovora,
3. Objava tendera za nabavku servera za zavode zdravstvenog osiguranja, evaluacija ponuda, potpisivanje ugovora i početak implementacije ugovora.

Projektna komponenta 3 – Formulacija zdravstvene politike i podrška Projektu

Cilj i uvodne informacije

Cilj ove komponente je nastavak izgradnje kapaciteta i sistema monitoringa i evaluacije što bi trebalo omogućiti jačanje procesa donošenja politika u zdravstvenom sektoru. Unaprijeđen sistem monitoringa i evaluacije u zdravstvu omogućiće, između ostaloga, stvaranje dobrog osnova za planiranje preventivnih programa i strategija, posebno za implementaciju porodične medicine.

Aktivnost 3.1 – Politički dijalog i monitoring i evaluacija

3.1.1-3.1.2 - Dalji razvoj sistema monitoringa i evaluacije

Ova projektna podkomponenta je završena.

Aktivnost 3.2 – Grantovi za inovacije

Realizacija 17 projekata je u toku i prati se implementacija na terenu. Izvršen uvid u dostavljene izvještaje o napretku projekata. Implementirano je u potpunosti 6 projekata za koje su dostavljeni završni izvještaji koji su prihvatljivi za FMZ.

Naredne planirane aktivnosti:

1. Praćenje projektnih aktivnosti za preostale projekte.

Aktivnost 3.3 - Follow UP istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva

Provođenje Follow Up istraživanja zdravstvenog stanja stanovništva od strane Zavoda za javno zdravstvo F BiH imala je za cilj:

- Pružanje podrške za unapređenje sistema nadzora i procjene, te pomoći postizanju ciljeva zacrtanih politika i strategija na način da osigura djelotvornije provođenje programa.
- Dalje jačanje kapaciteta Zavoda za javno zdravstvo F BiH, kao i kapaciteta u kantonalnim zavodima za javno zdravstvo za planiranje i implementaciju populacionog istraživanja, za obradu, analizu, komparaciju i interpretaciju podataka potrebnih kao podrška za formulaciju sektorske politike i usmjeravanje utvrđivanja prioriteta i raspodjele sredstava.
- Procjenu stanja zdravlja odraslog stanovništva, kao i procjenu korištenja zdravstvenih usluga i zdravstvenih potreba.
- Podaci i indikatori o stanju zdravlja stanovništva trebaju poslužiti nadležnim organima vlasti kao osnova za analize problema koji karakterišu zdravstveni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u cilju utvrđivanja zdravstvene politike i definisanju mjera usmjerenih na unapređenje zdravstvenog sektora i stanja javnoga zdravlja.

U izvještajnom periodu izvršeno je štampanje Završnog izvještaja o provedenom istraživanju.

Ova projektna podkomponeta je završena.

Aktivnost 3.4 - Podrška Projektu

Sredstava Razvojne banke Vijeća Evrope su postala operativna 09.06.2014. godine. Doznačena je prva tranša u iznosu od 50% raspoloživih kreditnih sredstava.

U skladu sa ovim dostupnim izvorom finansiranja izvršena je revizija plana nabavke.

Sastavni dio ovog izvještaja je tabela „Prilog 1“, koja predstavlja finansijsku realizaciju projektnih sredstava po komponentama HSEP AF za period do 30.06.2014. godine.

Očekivani rizici

Iako se projektne aktivnosti provode u skladu s prvobitno planiranom projektnom dinamikom, moramo naglasiti činjenicu da su CEB sredstva sa velikim zakašnjenjem postala efektivna tek krajem ovog izvještajnog kvartala, tako da i dalje postoji očekivani rizik da se planirane aktivnosti za 2014. godinu neće stići završiti u sadašnjem planiranom vremenskom roku trajanja Projekta, na što je ukazano i u prijedlozima za revidiranje nacrtu kreditnog sporazuma sa CEB-om.

Projekt jačanja zdravstvenog sektora HSEP-AF									
Prilog 1									
Finansijska realizacija HSEP AF po projektnim komponentama do 30.06.2014.g.									
									EUR
	Komponente / izvori finansiranja	IDA kredit	CEB kredit	Vlada F BiH	Ukupno raspoloživa sredstva	Ugovoreno	% ugov./r aspol.	Plaćeno	%pl./ugov.
A.	Restruktuiranje PZZ	3.423.187	5.500.000	342.909	9.266.096	6.621.934	71%	3.285.104	50%
B.	Unapređenje kapaciteta sektora zdravstvenog menadžmenta	84.176	0	16.526	100.702	95.802	95%	95.765	100%
C.	Promocija zdravstvene politike i podrška Projektu	662.537	0	57.555	720.092	683.656	95%	630.337	92%
UKUPNO		4.169.900	5.500.000	416.990	10.086.890	7.401.392	73%	4.011.206	54%