

**Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo zdravstva
Sektor za realiziranje projekata**

Kvartalni izvještaj o napretku

**PROJEKTA JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA - DODATNO
FINANSIRANJE (HSEP-AF)
za period 01. April – 30. Juni 2015. godine**

Juli 2015. god.

SADRŽAJ

Uvodne informacije.....	3
Projektna komponenta 1 – Restrukturiranje primarne zdravstvene zaštite	3
Cilj i uvodne informacije.....	3
Aktivnost 1.2 - 1.5 - Uspostava standarda sigurnosti u TPM	4
Aktivnost 1.5 - Razvoj informacionog sistema za primarnu zdravstvenu zaštitu u F BiH	4
1.5.1 - Nabavka IT opreme za domove zdravlja.....	4
1.5.2 - Razvoj softwera za informacioni sistem	4
1.5.3 - Stručna podrška razvoju informacionog sistema	4
Naredne planirane aktivnosti:.....	4
Projektna komponenta 3 – Formulacija zdravstvene politike i podrška Projektu.....	5
Aktivnost 3.4 - Podrška Projektu	5
Naredne planirane aktivnosti:.....	5
Prilog 1	6

Uvodne informacije

Projekat jačanja zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje (u daljem tekstu Projekt) započeo je sa svojom implementacijom u skladu s potpisanim Sporazumom o finansiranju-kredit broj 4912-BA između Bosne i Hercegovine i Međunarodne razvojne asocijacije (IDA) zaključen 05.07.2011. godine, kao i u skladu s potpisanim Subsidijarnim sporazumom za Federaciju Bosne i Hercegovine između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine zaključen 30.09.2011. godine.

Sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB), koja su planirana za sufinansiranje projektnih aktivnosti na osnovu Okvirnog sporazuma o kreditu između BiH i CEB (LD 1747 (2011)) i Subsidijarnog ugovora između BiH i FBiH, su postala efektivna tek 13.03.2014. godine, a operativna 09.06.2014. godine. Radi kašnjenja efektivnosti sredstava CEB u odnosu na sredstva IDA, Okvirnim sporazumom je produženo trajanje Projekta do 30.06.2016. godine.

Trenutno se realiziraju aktivnosti vezane za prvu komponentu Projekta, a koje se tiču informatizacije primarne zdravstvene zaštite i uvođenja standrada sigurnosti u timove obiteljske/porodične medicine. Implementacija Projekta je završena u okviru druge i treće komponente.

U daljem tekstu slijedi opis provedenih projektnih aktivnosti u skladu sa Programom rada Projekta i Planom nabavke za 2015. godinu, po komponentama i podkomponentama Projekta.

Projektna komponenta 1 – Restrukturiranje primarne zdravstvene zaštite

Cilj i uvodne informacije

Ova komponenta za cilj je imala dalje jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz intenzivniju implementaciju porodične medicine i reorganizaciju domova zdravlja, kako bi se osiguralo smanjenje nejednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite, omogućio kontinuitet zdravstvene zaštite sa drugim nivoima zdravstvenog sistema prema potrebama lokalne zajednice i kako bi se na ekonomičan način zdravstveni sistem nosio sa sve većim pitanjima kao što su masovne nezarazne bolesti.

Ova komponenta podržala je nastavak jačanja vještina timova obiteljske/porodične medicine kroz dodatnu obuku iz obiteljske/porodične medicine, nastavak programa specijalizacije iz obiteljske/porodične medicine, kao i podršku u akademskom razvoju osoblja edukativnih centara obiteljske/porodične medicine. Uz obuku, bio je neophodan nastavak adaptacije i opremanja ambulanti obiteljske/porodične medicine. Takođe su se u okviru ove komponente provodili preventivno promotivni zadaci za timove obiteljske/porodične medicine, pilotirali ugovori zasnovani na učinku sa odabranim timovima obiteljske/porodične medicine. Sve naprijed navedene aktivnosti su uspješno realizovane u planiranom roku. Trenutno se provode završne aktivnosti na informatizaciji primarne zdravstvene zaštite.

U okviru ove komponente u izvještajnom periodu provedene su sljedeće projektne aktivnosti:

Aktivnost 1.2 - 1.5 - Uspostava standarda sigurnosti u TPM

Vezano za uspostavu sistema standarda sigurnosti u timovima obiteljske/porodične medicine, na osnovu projektnog plana i vremenske dinamike, te usvojenih pratećih podzakonskih akata, provoden je proces obuke svih raspoloživih timova porodične medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te je započeo proces certifikacije prvih timova koji su ispunili uvjete za istu.

Naredne aktivnosti:

1. Certifikacija timova porodične medicine u skladu s definisanom dinamikom i projektnim konceptom.

Aktivnost 1.5 - Razvoj informacionog sistema za primarnu zdravstvenu zaštitu u F BiH

1.5.1 - Nabavka IT opreme za domove zdravlja

1.5.2 - Razvoj softwera za informacioni sistem

1.5.3 - Stručna podrška razvoju informacionog sistema

U izvještajnom periodu se provodila implementacija softwearskih rješenja za PZZ za Unsko-sanski, Zeničko-dobojski, Tuzlanski i Bosansko-podrinjski kanton u skladu s dinamikom i planiranim aktivnostima iz ugovora sa dobavljačima. Izvršena je isporuka server sistema za pet kantona izuzev za Tuzlanski kanton.

Namjenjena sredstava za nabavku softwarskih aplikacija za preostale kantone planirana su iz povrata PDVa na temelju Okvirnog Sporazuma sa Razvojnog Bankom Vijeća Evrope i IDA kreditnim Sporazumom, a na temelju Odluke Vlade FBiH za povrat PDVa za završetak ovih projektnih aktivnosti.

Povrat PDV sredstava po IDA Sporazumu je odobren. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje BiH je dala negativno rješenje na upućen zahtjev za povrat PDV sredstava po CEB sporazumu. Iz gore navedenih razloga vezanih za nedostatak sredstava, a zbog uskraćivanja povrata PDVa, nije realizirana ni planirana nabavka nedostajuće mrežne opreme gdje se već implementiraju softwarske aplikacije u PZZ.

Naredne planirane aktivnosti:

1. Provođenje završnih aktivnosti na implementaciji softwarskih aplikacija u PZZ u kantonima gdje su potpisani ugovori,
2. Isporuca servera za Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,

3. Nastaviti aktivnosti vezane za pripremu tendera za nabavku softverskih aplikacija u kantonima koji su iskazali zahtjeve i potrebe za nabavkom istih,
4. Revidiranje plana nabavke u skladu s raspoloživim sredstvima koja su značajno umanjena zbog nemogućnosti povrata PDVa.

Projektna komponenta 3 – Formulacija zdravstvene politike i podrška Projektu

Aktivnost 3.4 - Podrška Projektu

U izvještajnom periodu provedena je misija Svjetske banke, a vezano za status projektnih komponenti i pripremnih aktivnosti za eventualni novi kreditni aranžman, tj. novi Projekt.

Naredne planirane aktivnosti:

1. Kako ugovori sa konsultantima za fiducijarne poslove nabavke i finansijskog upravljanja, te poslove prevođenja i koordicije IT aktivnosti ističu 30.6.2015 godine, to će biti neophodno provesti proceduru nabavke istih

Projekt jačanja zdravstvenog sektora HSEP-AF									
									Prilog 1
Finansijska realizacija HSEP AF po projektnim komponentama do 30.06.2015.g.									
									EUR
	Komponente /izvori finansiranja	IDA kredit	CEB kredit	Vlada F BiH	Ukupno raspoloživa sredstva	Ugovoreno	% ugov./r aspol.	Plaćeno	%pl./ugov.
A.	Restruktuiranje PZZ	3.539.230	5.412.956	371.995	9.324.181	9.131.247	98%	8.472.123	93%
B.	Unapređenje kapaciteta sektora zdravstvenog menadžmenta	79.733	0	16.032	95.765	95.802	100%	95.765	100%
C.	Promocija zdravstvene politike i podrška Projektu	641.699	87.044	59.844	788.587	732.927	93%	723.638	99%
UKUPNO		4.260.662	5.500.000	447.871	10.208.533	9.959.976	98%	9.291.526	93%
*Nealocirano 180.238 EUR									
*Specijalni račun refund sredstava 6.940,02 EUR									