

## Projektni zadaci u okviru komponente 1 – Restrukturiranje primarne zdravstvene zaštite

<b>Pod komponenta 1.1 Programi edukacije TOM</b>	
Zadatak 1.1.1	Izrada kliničkih protokola – edukativni materijal
Zadatak 1.1.2	Edukacija timova obiteljske medicine
Zadatak 1.1.3	Izrada kliničkih protokola
Zadatak 1.1.4	Izrada kliničkih protokola – radionice
<b>Pod komponenta 1.2 Edukacija osoblja i podrška katedrama obiteljske medicine</b>	
Zadatak 1.2.1	Nabavka literature za edukativne cente
Zadatak 1.2.2	Podrška nastavnom osoblju strana tehnička asistencija
Zadatak 1.2.3	Podrška nastavnom osoblju lokalna tehnička asistencija
Zadatak 1.2.4	Stručno usavršavanje kadra
Zadatak 1.2.5	Nabavka modela za katedre obiteljske medicine
Zadatak 1.2.6	Nabavka medicinske i uredske opreme za edukativne centre
Zadatak 1.2.7	Nabavka kompjuterske opreme za edukativne centre
<b>Pod komponenta 1.3 Ograničena obnova i opremanje ambulanti obiteljske medicine</b>	
Zadatak 1.3.1	Nabavka medicinske i uredske opreme za ambulante obiteljske medicine u 2007. god.
Zadatak 1.3.2	Nabavka kompjuterske opreme za ambulante obiteljske medicine u 2007.god
Zadatak 1.3.3 - 1.3.6	Rekonstrukcija ambulanti obiteljske medicine u 2006. god.
Zadatak 1.3.7 - 1.3.9	Rekonstrukcija ambulanti obiteljske medicine u 2007. god.
Zadatak 1.3.10 - 1.3.12	Rekonstrukcija ambulanti obiteljske medicine u 2008. god.
Zadatak 1.3.13 – 1.3.15	Rekonstrukcija ambulanti obiteljske medicine u 2009. god.
Zadatak 1.3.16 – 1.3.18	Rekonstrukcija ambulanti obiteljske medicine u 2010. god.
Zadatak 1.3.19	Nabavka medicinske i uredske opreme za ambulante obiteljske medicine u 2006. god.
Zadatak 1.3.20	Nabavka medicinske i uredske opreme za ambulante obiteljske medicine u 2008. god.
Zadatak 1.3.21	Nabavka medicinske i uredske opreme za ambulante obiteljske medicine u 2009. god.
Zadatak 1.3.22	Nabavka kompjuterske opreme za ambulante obiteljske medicine u 2008.god
Zadatak 1.3.23	Nabavka medicinske i uredske opreme za ambulante obiteljske medicine u 2010. god.
Zadatak 1.3.24	Nabavka kompjuterske opreme za ambulante obiteljske medicine u 2009.god
Zadatak 1.3.25	Nabavka kompjuterske i uredske opreme za ambulante obiteljske medicine i edukativne centre u 2010.god
Zadatak 1.3.26	Lokalna podrška projektu
Zadatak 1.3.27	Projektiranje ambulanti obiteljske medicine iz 2006. god. I faza
Zadatak 1.3.28	Nadzor za rekonstrukciju ambulanti obiteljske medicine iz 2006.god. I faza
Zadatak 1.3.29 – 1.3.32	Projektovanje i nadzor za rekonstrukciju ambulanti obiteljske medicine 2007 do 2010
Zadatak 1.3.33	Instalacija softvera i obuka TOM

**Pod komponenta 1.4 Aktivnosti komunikacije i medijska kampanja**

Zadatak 1.4.1	Medijska promocija obiteljske medicine
Zadatak 1.4.2	Štampanje materijala, TV i radio emisije u 2008. god.
Zadatak 1.4.3	Štampanje materijala, TV i radio emisije u 2009. god.

**Projektni zadaci u okviru komponente 2 - Poboljšanje kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom****Pod komponenta 2.1 Edukacija zdravstvenih profesionalaca**

Zadatak 2.1.1 Edukacija zdravstvenih profesionalaca i radionice

**Pod komponenta 2.2 Edukacija za TOM**

Zadatak 2.2.1 Razvoj programa za menadžment promjena i radionice

**Pod komponenta 2.3 Stručno usavršavanje kadra**

Zadatak 2.3.1 Revizija postojećih programa i stručno usavršavanje kadra

**Pod komponenta 2.4 Edukacija za osoblje zdravstvenog osiguranja**

Zadatak 2.4.1 Edukacija osoblja

**Projektni zadaci u okviru komponente 3 - Formulacija zdravstvene politike i podrška projektu****Pod komponenta 3.1 Monitoring, evaluacija i zdravstvene konferencije**

Zadatak 3.1.1	Nabavka kompjutera i uredske opreme za monitoring i evaluaciju
Zadatak 3.1.2	Tehnička asistencija za monitoring i evaluaciju
Zadatak 3.1.3	Lokalna tehnička asistencija za monitoring i evaluaciju
Zadatak 3.1.4	Istraživanje 2008
Zadatak 3.1.5	Istraživanje 2010
Zadatak 3.1.6	Zdravstvene konferencije

**Pod komponenta 3.2 Inovativni grantovi**

Zadatak 3.2.1	Inovativni grantovi za NGO
Zadatak 3.2.2	Inovativni grantovi za kontinuiranu zdravstvenu zaštitu
Zadatak 3.2.3	Inovativni grantovi za uvođenje novih mehanizama plaćanja
Zadatak 3.2.4	Administracija grantova

**Pod komponenta 3.3 Podrška projektu**

Zadatak 3.3.1	Operativni troškovi
Zadatak 3.3.2	Nabavka kompjutera i uredske opreme
Zadatak 3.3.3	Nabavka vozila 2007
Zadatak 3.3.4	Nabavka vozila 2008
Zadatak 3.3.5	Troškovi za osoblje
Zadatak 3.3.6	Revizija
Zadatak 3.3.7	Edukacija, radionice i studijsko putovanje osoblja